

		Ad	Süre	Balat	Bitirme	Önceki
1		<b>Project</b>	<b>210 günler</b>	<b>16.02.2015 08:00</b>	<b>04.12.2015 17:00</b>	
2		Research	5 günler	16.02.2015 08:00	20.02.2015 17:00	
3		<b>Documents</b>	<b>25 günler</b>	<b>23.02.2015 08:00</b>	<b>27.03.2015 17:00</b>	<b>2</b>
4		Requirements Analysis	10 günler	23.02.2015 08:00	06.03.2015 17:00	
5		Domain Analysis	10 günler	23.02.2015 08:00	06.03.2015 17:00	
6		User Stories	10 günler	23.02.2015 08:00	06.03.2015 17:00	
7		Use Cases	5 günler	09.03.2015 08:00	13.03.2015 17:00	
8		Scenarios	5 günler	09.03.2015 08:00	13.03.2015 17:00	
9		<b>Mockups</b>	<b>8 günler</b>	<b>09.03.2015 08:00</b>	<b>18.03.2015 17:00</b>	
10		Web Mockups	8 günler	09.03.2015 08:00	18.03.2015 17:00	
11		Mobile Mockups	8 günler	09.03.2015 08:00	18.03.2015 17:00	
12		<b>Diagrams</b>	<b>3 günler</b>	<b>18.03.2015 08:00</b>	<b>20.03.2015 17:00</b>	
13		Class Diagram	3 günler	18.03.2015 08:00	20.03.2015 17:00	
14		Sequence Diagrams	3 günler	18.03.2015 08:00	20.03.2015 17:00	
15		Test Cases	5 günler	23.03.2015 08:00	27.03.2015 17:00	
17		<b>First Milestone</b>	<b>16 günler</b>	<b>12.10.2015 08:00</b>	<b>02.11.2015 17:00</b>	
18		User Login Backend	8 günler	12.10.2015 08:00	21.10.2015 17:00	
19		User Signup Backend	8 günler	12.10.2015 08:00	21.10.2015 17:00	
20		Recipe Creation Backend	8 günler	12.10.2015 08:00	21.10.2015 17:00	
21		User Login Android	8 günler	22.10.2015 08:00	02.11.2015 17:00	18
22		User Signup Android	8 günler	22.10.2015 08:00	02.11.2015 17:00	19
23		Recipe Creation Android	8 günler	22.10.2015 08:00	02.11.2015 17:00	20
24		User Login Web	8 günler	22.10.2015 08:00	02.11.2015 17:00	18
25		User Signup Web	8 günler	22.10.2015 08:00	02.11.2015 17:00	19
26		Recipe Creation Web	8 günler	22.10.2015 08:00	02.11.2015 17:00	20
28		<b>Second Milestone</b>	<b>13 günler</b>	<b>03.11.2015 08:00</b>	<b>19.11.2015 17:00</b>	
29		Search Recipes	8 günler	03.11.2015 08:00	12.11.2015 17:00	17
30		Search Users	3 günler	13.11.2015 08:00	17.11.2015 17:00	29
31		Search System Test	2 günler	18.11.2015 08:00	19.11.2015 17:00	30
33		<b>Third Milestone</b>	<b>11 günler</b>	<b>20.11.2015 08:00</b>	<b>04.12.2015 17:00</b>	
34		Social Interaction	5 günler	20.11.2015 08:00	26.11.2015 17:00	31


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



		Ad	Süre	Balat	Bitirme	Önceki
35		Alpha Testing	3 günler	27.11.2015 08:00	01.12.2015 17:00	34
36		Beta Testing	3 günler	02.12.2015 08:00	04.12.2015 17:00	35







5	22 Haz 15				29 Haz 15				6 Tem 15				13 Tem 15				20 Tem 15				27 Tem 15				3 Au 15				10 Au 15				17 Au 15				24 A		
C	C	P	P	S	Ç	P	C	C	P	P	S	Ç	P	C	C	P	P	S	Ç	P	C	C	P	P	S	Ç	P	C	C	P	P	S	Ç	P	C	C	P	P	S

Au 15					31 Au 15					7 Eyl 15					14 Eyl 15					21 Eyl 15					28 Eyl 15					5 Eki 15					12 Eki 15					19 Eki 15					26 Eki 15				
Ç	P	C	C	P	P	S	Ç	P	C	C	P	P	S	Ç	P	C	C	P	P	S	Ç	P	C	C	P	P	S	Ç	P	C	C	P	P	S	Ç	P	C	C	P	P	S	Ç	P	C	C	P			



[illegible]